



MASTERPLAN INKLUSION IM NIEDERSÄCHSISCHEN SPORT



Zum aktuellen Stand der Zielumsetzung

Anke Günster

Projektleitung

Die gesellschaftspolitische Herausforderung

- Wirkungsvolle Umsetzung der UN - Behindertenrechtskonvention durch den gemeinwohlorientierten Sport in Niedersachsen
- Flächendeckende Umsetzung inklusiver Strukturen und Angebote
- Verwirklichung der gleichberechtigten Partizipation von Menschen mit und ohne Behinderung an den Leistungen des Sports und Entscheidungen im Sport

Die gesellschaftspolitische Anforderung

752.251

schwerbehinderte
Menschen am
31.12.2017 in
Niedersachsen mit
einem GdB von
mind.50
(Landesamt für Statistik
Niedersachsen, 2017)

*Einwohnerzahl
Niedersachsen 7.963.000
Millionen 2018*



Die gesellschaftspolitische Aufgabe

Gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung sind Menschen mit Behinderungen im organisierten Sport mit 2,4 Prozent deutlich unterrepräsentiert.

Auch ist der Anteil inklusiv arbeitender Sportvereine laut Sportentwicklungsbericht des DOSB mit 35 Prozent steigerungsfähig.

Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, der keinen Sport treibt, nimmt laut aktuellem Teilhabebericht der Bundesregierung sogar weiter zu.

Das liegt vor allem an fehlenden ortsnahen Angeboten und fehlender Zugänglichkeit von Sportstätten.

Inhalt und Struktur des Masterplans

- 28 strategische Ziele (formuliert nach der SMART-Methode) in 11 Handlungsfeldern
- Projektzeitraum 2020 – 2023
- Kostenrahmen (Schätzung): 2 Millionen €

Inhalt und Struktur des Masterplans

- H 1: Verbandskultur
- H 2: Angebote
- H 3: Strukturen
- H 4: Qualifikation
- H 5: Barrierefreiheit / Zugänglichkeit
- H 6: Kooperationen
- H 7: Lobbyarbeit
- H 8: Kommunikation
- H 9: Service / Beratung
- H 10: Ressourcen
- H 11: Wissenschaft



Foto: Andrey Popov



Foto: Peter Lohback

Projektsteuerung

Der Masterplan Inklusion im niedersächsischen Sport wird gesteuert und umgesetzt durch

- die Steuerungsgruppe
(Führungsverantwortliche der beteiligten Verbände)
- die Projektleitung
(Anke Günster)
- die Projektgruppe
(hauptberufliche und ehrenamtliche Personen der beteiligten Verbände)

Phasen

Konzeptionsphase:

- 20 Projekte in 2020/2021

Umsetzungsphase:

- 12 Projekte in 2020/2021

Evaluationsphase:

- ab 02.01.2022

Ziel 3

Strategische Zielbeschreibung

Fortlaufende Erkundung von relevanten Fragestellungen der gelingenden Inklusion

Operative Zielbeschreibung

Ziel ist, durch einen aufsuchenden Dialog mit strukturierter Befragung und Beratungsprotokoll aller Mitgliedsebenen in den Jahren 2020 bis 2022 die Fragestellungen vor Ort / an der Basis für die Implementierung von Inklusion im gemeinwohlorientierten Sport zu identifizieren und Handlungsstränge zu eröffnen.

Umsetzung

- Das Gespräch findet vor Ort statt und dauert ca. 2-3 Stunden
- Das Gespräch dient zur Bestandsaufnahme und zur Weiterentwicklung von Inklusionsprojekten

Ablauf des Beratungsgesprächs (Empfehlung):

- Begrüßung und Vorstellung der Anwesenden
- Kurzer Input über den Masterplan Inklusion im niedersächsischen Sport
- Gespräch über derzeitige Initiativen vor Ort
- gemeinsames Bearbeiten eines Fragebogens zur Inklusion im niedersächsischen Sport (wird bei allen Gesprächen bei den Sportbünden eingesetzt)
- Erfassen von Anregungen und Bemerkungen
- Vereinbarungen

Ziel 11

Strategische Zielbeschreibung

Steigerung der inklusiven Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote

Operative Zielbeschreibung

Ziel ist, im Jahr 2021 ein internetbasiertes Video-Konferenzsystem aufzubauen, wo regelmäßig über inklusive Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen berichtet und diskutiert wird. Der LSB hat dabei die Funktion des Administrators, die Einladungen erfolgen elektronisch. Es werden kurze Impulse vermittelt, Diskussionen angeregt, zur Vernetzung angeregt und auf interessante Veranstaltungen hingewiesen.

Umsetzung

- bis jetzt 5 Veranstaltungen im ZOOM-Format
- 35-75 Teilnehmende
- alle 6 Wochen
- Abfrage von Wünschen und Bedarfen
- Möglichkeiten zum Netzwerken
- Impulse und Informationen

Ziel 12

Strategische Zielbeschreibung

**Integration des Moduls „Inklusion im Sport“ innerhalb der ÜL –
Ausbildung der Landesfachverbände**

Operative Zielbeschreibung

Bis Mitte 2020 werden 2-4 Lerneinheiten als Basics zur Vermittlung des
Themas Inklusion erstellt.

- Basics zum Grundverständnis formulieren
- Austausch zur Übertragung
- Umsetzung bei den Landesfachverbänden

Umsetzung

- 4 LE Theorie und 2 LE Praxis (Perspektivwechsel) sind erstellt
- Anfang 2021 Vorstellung bei den Landesfachverbänden
- Umsetzung wird geprüft

Ziel 13

Strategische Zielbeschreibung

Im Rahmen eines vierstündigen Seminars werden Führungskräfte im Verein zum Thema Inklusion geschult. Ziel ist, bis Ende 2021 fünf Qualifix-Veranstaltungen durchzuführen

Operative Zielbeschreibung

- Erstellung einer Seminarkonzeption bis Ende 2020
- Erstellung der Seminarunterlagen
- Ausschreibung
- Durchführung von 5 Qualifix-Veranstaltungen bis Ende 2021

Umsetzung

- Bis heute bereits 5 Qualifix-Seminare online durchgeführt (H, OS, GF, HK)
- 4 weitere Seminare fest terminiert (H, HI, CE, VER)

Ziel 14

Strategische Zielbeschreibung

**Ergänzung der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus
zur Umsetzung von Barrierefreiheit**

Operative Zielbeschreibung

- Erstellung von Kriterien von Barrierefreiheit
- Bedarfsanalyse
- Beschreibung der Förderbereiche
- Ergänzung der Richtlinie

Umsetzung

- Ergänzung der Richtlinie Sportstättenbau um das Thema Barrierefreiheit
- Erweiterung des Zukunftsschecks um das Thema Barrierefreiheit
- Handreichung in Planung

Ziel 18

Strategische Zielbeschreibung

Vereinbarung von Standards der Zusammenarbeit zur Stärkung der strategischen und operativen Inklusionsarbeit

Operative Zielbeschreibung

- Im Projektzeitraum finden zweimal im Jahr Regionaltagungen zur Umsetzung des Masterplans Inklusion statt

Umsetzung

- Bericht über den Projektstand
- Vorstellung einzelner Projekte
- Vertiefung einzelner Fragestellungen
- Ermittlung der jeweiligen Erfolgs- und Misserfolgskriterien (Evaluation)
- Vergewisserung über die Einhaltung der vereinbarten Standards der Zusammenarbeit (Regelung der Zuständigkeiten, gemeinschaftliches Auftreten, Anerkennungskultur, formaler Zusammenhalt)

Ziel 22

Strategische Zielbeschreibung

Entwicklung inklusionsorientierter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LSB

Operative Zielbeschreibung

- Erstellung eines Newsletters „Inklusion im niedersächsischen Sport“
- Einrichtung einer Rubrik im LSB-Magazin
- Einrichtung einer gemeinsamen Homepage


Umsetzung

- Monatliche Rubrik im LSB-Magazin
- Rubrik im wöchentlichen LSB-Newsletter
- Barrierefreie gemeinsame Homepage in Arbeit

In Arbeit....

- Ziel 5: Flächendeckende Etablierung von inklusiven Sport-, Spiel- und Bewegungsangeboten
- Ziel 17: Aufbau einer Dokumentation (Datenbank) von Best-Practice Beispielen zur Erleichterung des Zugangs von Menschen mit Behinderungen in die Vereine
- Ziel 22: Aufbau einer barrierefreien Internetpräsenz - Barrierefreie Homepage
- Ziel 27: Aufbau einer wissenschaftsbasierten Evaluations- und Wirkungsforschung (Überprüfung der Wirksamkeit zur Sicherung der Nachhaltigkeit)
– Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes bis zum 15.10.2021

Beteiligungsmöglichkeiten



Kostenschätzung

Bei der Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass alle operativen Ziele im Projektzeitraum bearbeitet werden.

1. Projektjahr	2020	Verbandliche Abstimmungen und Vorbereitung der Projektrealisierungen	250.000,00 €
2. Projektjahr	2021	Initiierung der Projekte	695.000,00 €
3. Projektjahr	2022	Fortführung der Projekte	695.000,00 €
4. Projektjahr	2023	Evaluation und Fortschreibung des Masterplans Inklusion im Sport	400.000,00 €
		Gesamt	2.040.000,00 €

Botschaft

Um den Masterplan Inklusion in Niedersachsen flächendeckend umzusetzen, bedarf es eines klaren Willens der Partizipation und Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in den Strukturen der Sportbünde und in den Vereinen!

- Nur so gelingt die Verwirklichung der gleichberechtigten Partizipation von Menschen mit und ohne Behinderungen an den Leistungen des Sports und den Entscheidungen im Sport

Teilhabe für Alle Vielen Dank!



Bild: iStock



Bild: GSN Niedersachsen



Bild: LSB Niedersachsen



Bild: Tvg. Holsterhausen